

INFORMACE č. 4 - Vodovod Kersko

Vážení spoluobčané,

stavba vodovodu úspěšně probíhá, ke dni 1.12.2016 je položeno a odtlačováno 869 metrů potrubí, zaslepeno, zahozeno a je prováděna úprava povrchů. Je osazeno 6 ks hydrantů, osazeny odbočky. Pokračují protlaky a současně probíhá příprava na protlaky další, kopají se montážní jámy, odhaluje se křížení sítí a probíhá vytyčování další trasy vodovodu.

Vzhledem ke skutečnosti, že stále nemáme k dispozici projekty domovních přípojek, nedošlo k avizovanému podpisu smluv o příspěvku na výstavbu vodovodu. Smlouvy budou podepisovány nejpozději v únoru 2017 a na tento podpis bude vyhrazeno jedno páteční odpoledne a jedno sobotní dopoledne.

Z výše uvedeného důvodu probíhá pouze výstavba páteřního řadu a po jeho dokončení bude přikročeno k výstavbě přípojek. Žádáme touto cestou občany, kteří vlastní nemovitost přiléhající k páteřnímu vodovodnímu řadu a kteří nebyli doposud osloveni projektantem ohledně umístění domovní přípojky, aby tuto skutečnost oznámili na OÚ Hradištko a současně telefonicky kontaktovali přímo projektanta (737 882 894).

Práce na výstavbě vodovodu budou v letošním roce ukončeny 16.prosince a budou pokračovat v případě příznivých klimatických podmínek od 2.1.2017.

Děkuji Vám všem za toleranci a pochopení určitých omezení v průběhu výstavby a žádám Vás o sledování obecních webových stránek, kde budou včas zveřejněny další podstatné informace, týkající se výstavby páteřního řadu a domovních přípojek.

Josef Zelenka
starosta

